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   Приложение 2

Реестр реализуемых инвестиционных проектов в сфере туризма по состоянию на 10.06.2025

	№ п/п
	Инвестор/ 
куратор
	Наименование проекта
	Место 
реализации инвестиционного проекта
	Количество создаваемых рабочих мест
	Срок
реализации проекта, 
годы
	Фактическая стадия реализации 
инвестиционного проекта


	1.
	ООО «Тополь»
	Мотель 
в с. Тополево 
	с. Тополево
	20
	2022 – 2026
	01.04.2025 введена в эксплуатацию первая очередь объекта «Мотель».
Планируется строительство второй очереди мотеля, а также кафе и магазина. 
Степень готовности – 80 % 

	2.
	ООО 
«ТТ-Капитал»
	Центр семейного отдыха «Шале 
на воде»
	с. Восход
	38
	2022 – 2028
	Проект предусматривает создание территории семейного отдыха. В настоящее время работают 11 глэмпинг-шатров и монгольская юрта для пребывания с ночевкой, 
4 террасы-гриль у воды, 3 бани, 3 банных чана. Запланировано строительство трассы для тюбинга, строительство 5 домиков для комфортабельного пребывания на природе. 
Степень готовности проекта - 80%.
Инвестировано 50 млн. рублей. 
Создано 20 рабочих мест

	3.
	ООО специализированный застройщик «СКФ» КРИТ»
	Проект по
обустройству
туристского
маршрута (тропы)
«Легенды 
Сэвэнов»
	с. Сикачи-Алян
	5
	2025 – 2026
	В марте 2025 года между министерством туризма края и администрацией района заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Хабаровского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по обустройству туристских маршрутов (троп) в размере 
12,1 млн. рублей. 
В апреле 2025 года  заключен контракт между МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый и методический центр Хабаровского муниципального района Хабаровского края» и ООО специализированный застройщик «СКФ» КРИТ» на благоустройство туристического маршрута 

	4.
	ООО «Туристический комплекс «Олений парк»
	Создание туристического комплекса «Олений парк» 
в Хабаровском крае
	с. Сикачи-Алян
	36
	2025 – 2030
	Инвестором поданы документы в министерство экономического развития края с целью получения краевой государственной поддержки в форме предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. 
После получения замечаний управления государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края инвестор проводит корректировку проектной документации в части дополнения ее сведениями об обеспечении сохранности объектов культурного  (археологического) наследия 

	5.
	ООО «Управляющая компания «Хехцир»
	Создание 
спортивно-туристического комплекса «Хехцир» 
	Хабаровский район, 25 км от г. Хабаровск
	554
	2025 – 2030
	В настоящее время инициирована процедура передачи земельного участка из федеральной собственности в собственность Хабаровского края,  завершение которой планируется к августу 2025 года

	6.
	ООО 
«Мичуринское»
	Строительство загородного гостиничного комплекса 
на 390 номеров 
	с. Воронежское-2
	111
	2025 – 2029
	Министерством имущества края предоставлен инвестору земельный участок площадью 1,7 га, заключен договор аренды

	7.
	ООО «Бычиха»
	Строительство гостиницы 
с водно-оздоровительным и развлекательным комплексом 
	с. Бычиха
	131
	2025 – 2029
	Министерством имущества края предоставлены инвестору 2 земельных участка площадью 15,9 га и 53,2 га, заключен договор аренды

	8.
	ИП Принзюк Игорь 
Васильевич
	Создание поселка-парка «Радонеж» 
и туристско-рекреационного кластера «Высота»  
	с. Краснореченское
	57
	2025 – 2028
	На территории поселка-парка и туристско-рекреационного кластера построены дороги, смонтировано ограждение территории, проведены мелиоративные работы, подведено электричество, ведется благоустройство рекреационных зон, высажены деревья 
и кустарники, построены велосипедные 
и пешие дорожки, детская площадка.
Спроектирован проект газификации комплекса. Планируется строительство:
- 4 теплиц для выращивания овощей, салатов, ягод площадью 1440 кв. м (за счет средств гранта «Агростартап», полученного в 2025 году в размере 4,95 млн. рублей);
-  2 теплиц площадью 800,0 кв.м. и вегетария площадью 400,0 кв.м (за счет собственных средств).
 В настоящее время отсыпаны площадки для теплиц, смонтированы скважины водозабора

	9.
	К(Ф)Х 
Голубева И.А.
	Развитие агротуризма.
Строительство  1 модульного помещения для экскурсантов козьей фермы и 4 модульных помещений (гостевых домиков) для размещения туристов  
	Мичуринское сельское поселение, 
11 км автомобильной дороги 
г. Хабаровск – с. Мичуринское – 
с. Федоровка
	1
	2024 – 2027
	Строительство модульного  помещения площадью 170 кв. м для посетителей козьей фермы (экскурсантов) и проведения детских мастер-классов по изготовлению сувениров осуществляется за счет средств гранта «Агротуризм» (сумма гранта 10,0 млн. рублей). В настоящее время осуществлен монтаж металлоконструкций основного модульного помещения, проведены сети водоснабжения, водоотведения, канализации для установки вспомогательных модульных объектов. Ввод в эксплуатацию данного объекта планируется в 2025 году.
В целях строительства 4 гостевых домиков проведены сети водоснабжения, водоотведения, канализации,  ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 году

	10.
	Министерство образования 
и науки Правительства Хабаровского края (куратор 
проекта)
	Строительство Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей 
	с. Бычиха
	312
	2023 – 2025
	 В 2022 году заключено концессионное соглашение с ООО «Эталонные концессии». Разработана ПСД, реализация строительства запланирована в 2 этапа:
- по 1 этапу строительства получено положительное заключение государственной экспертизы;
- по 2 этапу – документы представлены для проведения государственной экспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы, будет получено разрешение на строительство (ориентировочный срок – 14.08.2025), до 21.08.2025 уведомление госстройнадзора о начале строительства. Ориентировочный срок начала строительства 01.09.2025.

	11.
	Министерство здравоохранения  Хабаровского края
	Строительство здания многофункционального лечебно-реабилитационного центра с организацией санаторно-курортного лечения «Уссури»  
	с. Бычиха
	250
	2030
	После получения протокола заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока заявки о предоставлении федерального финансирования на реализацию Соглашения в рамках программы «Дальневосточная концессия», будут запущены закупочные процедуры.

	Потенциальные инвестиционные проекты

	1.
	ООО «Туризм Россия»
	Туристический комплекс «Россия», расположенный на острове Большой Уссурийский
	о. Большой Уссурийский
	уточняется
	2025-2027
	15.04.2025 инвестиционный проект признан приоритетным и масштабным

	2.
	Китайская компания по производству цветов и растений Dandong TICI Flowers Co., Ltd
	Строительство теплично-туристского комплекса                  в селе Осиновая Речка
	с. Осиновая Речка
	уточняется
	уточняется
	Для реализации проекта подобран земельный участок общей площадью 279,2 Га, который находится в собственности Хабаровского муниципального района




